

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в МОБУ СОШ № 6

Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки выполнения
Информационно-аналитический этап (2021 г.)		
Размещение на сайте вкладки о создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Бекенева Л.А.	март 2021
Назначение руководителя	Злыгостева О.Ю.	март 2021
Определение помещений школы, в которых будут располагаться Центры	Злыгостева О.Ю. Самусенко О.Л.	март 2021
Согласование дизайн - проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Злыгостева О.Ю. Самусенко О.Л.	апрель 2021
Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Чемерис О.М.	май 2021
Утверждение Положения о деятельности Центра	Чемерис О.М.	июнь 2021
Обеспечение 100% охвата педагогов центра курсами повышения квалификации	Чемерис О.М.	июнь 2021
Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Чемерис О.М.	июнь-август 2021
Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Чемерис О.М.	август 2021
Приведение площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными дизайн - проектами (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	Злыгостева О.Ю. Самусенко О.Л.	август 2021
Проведение мониторинга готовности площадок Центра к открытию	Чемерис О.М.	август 2021
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МОБУ СОШ № 6	Бекенева Л.А.	постоянно
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021-2023 гг.)		
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Чемерис О.М.	один раз в 3 года
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Чемерис О.М.	постоянно
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Чемерис О.М. Верченнова К.Н.	постоянно
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	Чемерис О.М. Верченнова К.Н.	постоянно
Организация участия педагогов в региональных и	Чемерис О.М.	постоянно

межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах		
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	Чемерис О.М.	постоянно
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Чемерис О.М.	ежеквартально
Аналитико - обобщающий этап (2023 г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	Верченова К.Н.	май 2023
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Верченова К.Н.	февраль 2023
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	Чемерис О.М.	март 2023
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	Чемерис О.М.	в течение года
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад - официальный сайт МОБУ СОШ № 6	Чемерис О.М.	август 2023
Определение новых направлений развития по реализации проекта	Злыгостева О.Ю.	август 2023